

# Zeitplan BÜP

		Freitag, 31. Januar 2020	Freitag, 7. Februar 2020	Freitag, 14. Februar 2020	Freitag, 21. Februar 2020	Freitag, 28. Februar 2020	Freitag, 6. März 2020	Freitag, 13. März 2020	Freitag, 20. März 2020	Freitag, 27. März 2020	Freitag, 3. April 2020	Freitag, 10. April 2020	Freitag, 17. April 2020	Freitag, 24. April 2020	Freitag, 1. Mai 2020	Freitag, 8. Mai 2020	Freitag, 15. Mai 2020	Freitag, 22. Mai 2020	Freitag, 29. Mai 2020	Freitag, 5. Juni 2020	
<b>Phase 1: Planen</b>																					
S, F	1.1 Lernjournal	Soll																			
		Ist																			
F	1.2 Zeitplan	Soll																			
		Ist																			
S	1.3 Pflichtenheft	Soll																			
		Ist																			
S	1.4 Webseite	Soll																			
		Ist																			
S, F	1.5 Meilenstein Planen	Soll																			
		Ist																			
<b>Phase 2: Informieren</b>																					
S, F	2.1 Recherche Funktionsweise	Soll																			
		Ist																			
S, F	2.2 Dokumentation Funktionsweise	Soll																			
		Ist																			
S	2.3 Morphologischer Kasten	Soll																			
		Ist																			
F	2.4 Variantenbewertung	Soll																			
		Ist																			
S, F	2.4 Meilenstein Informieren	Soll																			
		Ist																			
<b>Phase 3: Entwerfen</b>																					
S, F	3.1 1. Entwurf	Soll																			
		Ist																			
S, F	3.2 Skizzieren	Soll																			
		Ist																			
<b>Phase 4: Ausarbeiten</b>																					
F	4.1 Zeichnungen erstellen	Soll																			
		Ist																			
F	4.2 Montagezeichnung erstellen	Soll																			
		Ist																			
F	4.3 Stückliste erstellen	Soll																			
		Ist																			
S, F	4.4 Meilenstein Entwerfen / Ausarbeiten	Soll																			
		Ist																			
<b>Phase 5: Herstellung &amp; Montag</b>																					
S, F	5.1 Herstellung der Einzelteile	Soll																			
		Ist																			
S, F	5.2 Montage	Soll																			
		Ist																			
<b>Phase 6: Präsentation &amp; Abgabe</b>																					
S, F	6.1 Vorbereitung Präsentation	Soll																			
		Ist																			
S, F	6.2 Präsentation	Soll																			
		Ist																			
S, F	6.3 Abgabe Projekt + Doku auf Webseite	Soll																			
		Ist																			

!!! → Obenstehendes Datum ist der Zeitpunkt an dem der entsprechende Arbeitsschritt beendet werden sollte. Arbeiten können auch zu Hause gemacht werden. Details dazu werden jede Woche im Lernjournal notiert.